TIDPLAN BALKONGRENOVERING

PROJEKT: Brf Runn 1
UPPRÄTTAD AV: Marcus Hamber
DATUM: 2017-07-19

AKTIVITET 2017 VECKA	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Etablering																
Storsjövägen 34-36																
Byggnation ställning																
Demontering befintliga räcken																
Bilning balkonger																
Formsättning/gjutning																
Målning undersida balkonger																
Montering nya räcken																
Demontering ställning																
Storsjövägen 38-42																
Byggnation ställning																
Demontering befintliga räcken																
Bilning balkonger																
Formsättning/ gjutning																
Målning undersida balkonger																
Montering nya räcken																
Demontering ställning																
Avetablering																